

SKIVE - VINKEL

SAGSSTADE

- 24/2-72 Skive kommune ansøger om placeringsgodkend. for kat.2 for senere udbygning til kat.4.
- 16/8-72 P.g.a. intervention fra Viborg amts fredningsudvalg ændres placeringsandrg. til kat.3.
- 10/1-73 MOA's betingede placeringsgodkend. (støjundersøgelse).
- Juli-73 Støjundersøgelse (LL).
- 19/9-73 Kommentar til støjundersøgelsen til MOA.
- 4/10-73 Projekt indsendes til godkend.
- 22/10-73 "Phønix" underrettes om manglende placeringsgodkend.
- 24/10-73 MOA's godkend. foreligger.
- 25/10-73 TA/AGA vurdering af lys og bæreevne
- 26/10-73 FLYRA vedr. radioudstyr
- 15/11-73 MET vedr. udstyr
- 22/11-73 FLT vedr. skygennemgangshjælpemiddel
- 26/11-73 FLYRA vedr. recordering
- 22/1-74 FO/SLV afslag på anvendelse af KALO
- 28/2-74 Foreløbig tekn. godkend.
- 5/3-74 Grønt ark til ADM om foreløbig tekn. godkend.
- 18/4-74 Mødenotat fra møde med Skive kommune og "Phønix"
- 25/4-74 Principskitse for sikring af indflyvningen til MOA's godk.
- 3/9-74 Skriv. til Skive kommune vedr. højdebegrænsninger
- 17/12-74 Skive kommune anmoder om till. til ekspropriationer
- 21/5-75 Princip for afmærkning af Midtkraft ledningsspænd
- 4/6-75 Anbefaling om godk. af hangarog terminals placering
- 9/6-75 Skive kommune andrg. og bemærk. til ekspropriationsplan
- 18/7-75 Skive kommune notat vedr. ststus for pladsen
- 14/7-75 FRT skriv. til ICAO vedr. EKSIV
- 14/8-75 MOA godkender pladsen som grænselufthavn
- 27/8-75 Skive kommune ansøger om driftskoncession til den selvejende institution Skive flyveplads og godkendelse af driftsinstruks
- 4/9-75 Fastsættelse af MSA til 2000'.baseret på VDF'en.
- 12/9-75 Skive kommune ansøger om dispensation for dublering og automatisk tidsangivelse for recorderingsanlægget.
- 12/9-75 NOTAM CL II nr. 92-93/75
- 13/10-75 Inspektion for endelig teknisk godkendelse.